

ENMIENDA N°02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5**Dice:**

(...)

D. Presentación de las Ofertas

IAL 23.1

La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:

Fecha: **10 de setiembre de 2024**Hora: **11:00 horas (hora local)**Los Licitantes **no tendrán** la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente.**E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas**

IAL 26.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:

Dirección: **Avenida Reducto N°1363, Miraflores – Perú**Piso/oficina: **Piso 4, Oficina 401**Ciudad: **Lima**Código postal: **Lima 27**País: **Perú**Fecha: **10 de setiembre de 2024**Hora: **11:30 horas**

(sic)



ENMIENDA N°02

Proyecto: CUI2459010

SOLICITUD DE OFERTAS N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Debe decir

(...)

D. Presentación de las Ofertas

IAL 23.1

La fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas es:

Fecha: **25 de setiembre de 2024**

Hora: **11:00 horas (hora local)**

Los Licitantes **no tendrán** la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente.

E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas

IAL 26.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:

Dirección: **Avenida Reducto N°1363, Miraflores – Perú**

Piso/oficina: **Piso 4, Oficina 401**

Ciudad: **Lima**

Código postal: **Lima 27**

País: **Perú**

Fecha: **25 de setiembre de 2024**

Hora: **11:30 horas**

ENMIENDA N°02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Dice:
(...)

I. Evaluación de las Partes Financieras de las Ofertas

IAL 36.1

La moneda que se usará a los efectos de la evaluación y comparación de las Ofertas para convertir a una moneda única, al tipo de cambio para la venta, todos los precios de la Oferta expresados en diversas monedas son: **Soles**.

La fuente del tipo de cambio será: *La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú*

La fecha del tipo de cambio será: **10 de setiembre de 2024.**

(sic)



ENMIENDA N°02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Debe decir:

(...)

I. Evaluación de las Partes Financieras de las Ofertas

IAL 35.1

La moneda que se usará a los efectos de la evaluación y comparación de las Ofertas para convertir a una moneda única, al tipo de cambio para la venta, todos los precios de la Oferta expresados en diversas monedas son: **Soles**.

La fuente del tipo de cambio será: *La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú*

La fecha del tipo de cambio será: **25 de setiembre de 2024.**

(sic)



ENMIENDA N° 02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Dice:

(...)

Información para la Calificación

1. Licitantes individuales o miembros individuales de APCA	(...)	
	1.2	Volumen anual total de servicios realizados en los últimos cinco años, en la moneda de comercio internacional especificada en los DDL: [indique]
	1.3	Servicios cumplidos como principal prestador de servicios de naturaleza y volumen similares durante los últimos cinco años. Los valores deben indicarse en la misma moneda utilizada para el punto 1.2. También se deben proporcionar detalles de los servicios que se están prestando actualmente o se prevé prestar, incluyendo una fecha de finalización prevista.
	(...)	
	1.7	Informes financieros de los últimos cinco años: balance general, estado de resultados, informe de auditoría, etc. Haga una lista a continuación y adjunte copias.
	(...)	

(sic)

Debe decir

(...)

Información para la Calificación

1. Licitantes individuales o miembros individuales de APCA	(...)	
	1.2	Volumen anual total de servicios realizados en los últimos diez años, en la moneda de comercio internacional especificada en los DDL: [indique]
	1.3	Servicios cumplidos como principal prestador de servicios de naturaleza y volumen similares durante los últimos diez años. Los valores deben indicarse en la misma moneda utilizada para el punto 1.2. También se deben proporcionar detalles de los servicios que se están prestando actualmente o se prevé prestar, incluyendo una fecha de finalización prevista.
	(...)	
	1.7	Informes financieros de los últimos diez años: balance general, estado de resultados, informe de auditoría, etc. Haga una lista a continuación y adjunte copias.
	(...)	

HO

ep



ENMIENDA N° 02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Dice:
(...)

1.1 Requisitos de calificación

e) Personal clave	(...) Director/Jefe/Gerente de Proyecto: Titulado en Ingeniería Civil, Geógrafo, Arquitectura o titulación equivalente. Experiencia en gerenciamiento de proyectos catastrales urbanos, de por lo menos tres (03) proyectos de magnitud y naturaleza requeridas en la experiencia específica de la empresa, incluyendo manejo de fondos, en los últimos diez (10) años. (...)
-------------------	--

(sic)

Debe decir
(...)

1.1 Requisitos de calificación

e) Personal clave	(...) Director/Jefe/Gerente de Proyecto: Titulado en Ingeniería Civil, Geógrafo, Arquitectura o titulación equivalente. Experiencia en gerenciamiento de proyectos catastrales urbanos, de por lo menos tres (03) proyectos de magnitud y naturaleza similares al contrato que se licita, incluyendo el manejo de fondos, en los últimos diez (10) años. (...)
-------------------	---



ENMIENDA N° 02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Dice:
(...)

G. Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas

IAL 31.2	Los factores técnicos (subfactores) y su correspondiente peso respecto al 100% son:
----------	---

J. Evaluación Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la Oferta Más Conveniente y la Notificación de la Intención de Adjudicar

IAL 38.1	La ponderación que se dará a la Parte Técnica es: 0.30 La ponderación que se dará a la Parte Financiera es: 0.70
----------	---

K. Adjudicación del Contrato

IAL 47	El conciliador propuesto por el Contratante es RAUL LEONID SALAZAR RIVERA. Los honorarios por hora del conciliador ascenderán a USD\$ 150.00 (ciento cincuenta con 00/100 dólares americanos). Los datos y antecedentes del conciliador son los siguientes: RAUL LEONID SALAZAR RIVERA.
--------	---

IAL 48.1	Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las " <u>Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)</u> ". Si un Licitante desea presentar una queja (...)
----------	---

(sic)

HO



ENMIENDA N°02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Debe decir:

(...)

G. Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas

IAL 30.8	Los factores técnicos (subfactores) y su correspondiente peso respecto al 100% son:
----------	---

J. Evaluación Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la Oferta Más Conveniente y la Notificación de la Intención de Adjudicar

IAL 37.1	La ponderación que se dará a la Parte Técnica es: 0.30 La ponderación que se dará a la Parte Financiera es: 0.70
----------	---

K. Adjudicación del Contrato

IAL 46.1	El conciliador propuesto por el Contratante es RAUL LEONID SALAZAR RIVERA. Los honorarios por hora del conciliador ascenderán a USD\$ 150.00 (ciento cincuenta con 00/100 dólares americanos). Los datos y antecedentes del conciliador son los siguientes: RAUL LEONID SALAZAR RIVERA.
----------	---

IAL 47.1	Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las " <u>Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)</u> ". Si un Licitante desea presentar una queja (...)
----------	---

(sic)

Handwritten marks in blue ink, including a vertical line and a signature.



ENMIENDA N° 02

Proyecto: CUI2459010

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoría N° PE-COFOPRI-399120-NC-RFB
Levantamiento Catastral Urbano Lote 3, 4 y 5

Página 190

Sección VII Lista de Actividades (I.1.3. Plazos)

DICE: I.1.3.a. Lote 3

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
1	Entregable 1	Plan de Trabajo Proveedor del Servicio)	10		5	5		5	25
2	Entregable 2	2	120	15	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	2	30	15	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	150	15	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	30	15	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	180	15	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	9	210	15	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	10	240	15	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	10	30	15	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	11	270	15	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	11	30	15	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	12	300	15	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	12	30	15	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	12	330	15	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	12	30	15	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	12	360	15	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	12	30	15	5	5	5	5	480

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
20	Entregable 11	11	390	15	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	11	30	15	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	10	420	15	15	15	5	5	475
23	Entregable 12B (exposición pública)	10	30	15	5	5	5	5	540
24	Entregable 13	10	440	15	15	15	5	5	495
25	Entregable 13B (exposición pública)	10	30	15	5	5	5	5	560
26	Entregable 14	8	460	15	15	15	5	5	515
27	Entregable 14B (exposición pública)	8	30	15	5	5	5	5	580
28	Entregable 15	8	480	15	15	15	5	5	535
29	Entregable 15B (exposición pública)	8	30	15	5	5	5	5	600

DEBE DECIR: I.1.3.a. Lote 3

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10	5	5		5	25
2	Entregable 2	2	135	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	2	45	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	165	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	45	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	195	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	9	225	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	10	255	15	15	5	5	295

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
11	Entregable 6B (exposición pública)	10	45	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	11	285	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	11	45	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	12	315	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	12	45	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	12	345	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	12	45	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	12	375	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	12	45	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	11	405	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	11	45	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	10	435	15	15	5	5	475
23	Entregable 12B (exposición pública)	10	45	5	5	5	5	540
24	Entregable 13	10	455	15	15	5	5	495
25	Entregable 13B (exposición pública)	10	45	5	5	5	5	560
26	Entregable 14	8	475	15	15	5	5	515
27	Entregable 14B (exposición pública)	8	45	5	5	5	5	580
28	Entregable 15	8	495	15	15	5	5	535
29	Entregable 15B (exposición pública)	8	45	5	5	5	5	600

HP

CP



DICE: I.1.3.b. Lote 4

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10		5	5		5	25
2	Entregable 2	1	120	15	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	30	15	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	2	150	15	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	2	30	15	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	3	180	15	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	3	30	15	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	5	210	15	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	5	240	15	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	5	270	15	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	6	300	15	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	6	30	15	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	6	330	15	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	6	30	15	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	6	360	15	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	6	30	15	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	5	390	15	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	3	410	15	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	3	30	15	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	2	420	15	15	15	5	5	475
25	Entregable 13B (exposición pública)	2	30	15	5	5	5	5	540

DEBE DECIR: I.1.3.b. Lote 4

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10	5	5		5	25
2	Entregable 2	1	135	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	45	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	2	165	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	2	45	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	3	195	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	3	45	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	5	225	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	5	255	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	5	285	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	6	315	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	6	45	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	6	345	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	6	45	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	6	375	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	6	45	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	5	405	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	3	425	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	3	45	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	2	435	15	15	5	5	475
25	Entregable 13B (exposición pública)	2	45	5	5	5	5	540

DICE: I.1.3.c. Lote 5

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10		5	5		5	25
2	Entregable 2	1	120	15	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	30	15	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	150	15	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	30	15	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	180	15	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	7	210	15	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	7	240	15	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	7	270	15	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	8	300	15	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	8	30	15	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	9	330	15	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	9	360	15	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	9	390	15	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	9	410	15	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	7	430	15	15	15	5	5	485
25	Entregable 13B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	550
26	Entregable 14	4	450	15	15	15	5	5	505
27	Entregable 14B (exposición pública)	4	30	15	5	5	5	5	570

DEBE DECIR: I.1.3.c. Lote 5

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10	5	5		5	25
2	Entregable 2	1	135	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	45	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	165	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	45	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	195	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	7	225	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	7	255	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	7	285	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	8	315	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	8	45	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	9	345	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	9	375	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	9	405	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	9	425	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	7	445	15	15	5	5	485
25	Entregable 13B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	550
26	Entregable 14	4	465	15	15	5	5	505
27	Entregable 14B (exposición pública)	4	45	5	5	5	5	570



Sección VII Lista de Actividades (I.1.4 Pago)

I.1.4.a. Cronograma de los entregables correspondientes al Lote 3


DICE: Entregables con el aseguramiento de la calidad producto de la Exposición Pública:

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 2B	Dos (2) polígonos catastrales aceptado con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 2
Entregable 3B	Cuatro (4) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 3
Entregable 4B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 4
Entregable 5B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 5
Entregable 6B	Diez (10) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 6
Entregable 7B	Once (11) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 7
Entregable 8B	Doce (12) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 8
Entregable 9B	Doce (12) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 9
Entregable 10B	Doce (12) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 10
Entregable 11B	Once (11) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 11
Entregable 12B	Diez (10) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 12
Entregable 13B	Diez (10) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 13

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 14B	Ocho (8) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 14
Entregable 15B	Ocho (8) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 15

DEBE DECIR: Entregables con el aseguramiento de la calidad producto de la Exposición Pública:

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 2B	Dos (2) polígonos catastrales aceptado con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 2
Entregable 3B	Cuatro (4) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 3
Entregable 4B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 4
Entregable 5B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 5
Entregable 6B	Diez (10) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 6
Entregable 7B	Once (11) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 7
Entregable 8B	Doce (12) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 8
Entregable 9B	Doce (12) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 9



Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 10B	Doce (12) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 10
Entregable 11B	Once (11) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 11
Entregable 12B	Diez (10) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 12
Entregable 13B	Diez (10) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 13
Entregable 14B	Ocho (8) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 14
Entregable 15B	Ocho (8) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 15

I.1.4.b. Cronograma de los entregables correspondientes al Lote 4

DICE: Entregables con el aseguramiento de la calidad producto de la Exposición Pública:

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 2B	Un (1) polígono catastral aceptado con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 2
Entregable 3B	Dos (2) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 3
Entregable 4B	Tres (3) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 4


Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 5B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 5
Entregable 6B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 6
Entregable 7B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 7
Entregable 8B	Seis (6) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 8
Entregable 9B	Seis (6) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 9
Entregable 10B	Seis (6) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 10
Entregable 11B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 11
Entregable 12B	Tres (3) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 12
Entregable 13B	Dos (2) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 13

HP
ay



DEBE DECIR: Entregables con el aseguramiento de la calidad producto de la Exposición Pública:

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 2B	Un (1) polígono catastral aceptado con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 2
Entregable 3B	Dos (2) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 3
Entregable 4B	Tres (3) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 4
Entregable 5B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 5
Entregable 6B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 6
Entregable 7B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 7
Entregable 8B	Seis (6) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 8
Entregable 9B	Seis (6) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 9
Entregable 10B	Seis (6) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 10
Entregable 11B	Cinco (5) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 11
Entregable 12B	Tres (3) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 12



Entregable	Descripción	Plazo
	concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	
Entregable 13B	Dos (2) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 13

I.1.4.c. Cronograma de los entregables correspondientes al Lote 5

DICE: Entregables con el aseguramiento de la calidad producto de la Exposición Pública:

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 2B	Un (1) polígono catastral aceptado con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 2
Entregable 3B	Cuatro (4) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 3
Entregable 4B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 4
Entregable 5B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 5
Entregable 6B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 6
Entregable 7B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 7
Entregable 8B	Ocho (8) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 8
Entregable 9B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 9

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 10B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 10
Entregable 11B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 11
Entregable 12B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 12
Entregable 13B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 13
Entregable 14B	Cuatro (4) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 30 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 14

DEBE DECIR: Entregables con el aseguramiento de la calidad producto de la Exposición Pública:

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 2B	Un (1) polígono catastral aceptado con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 2
Entregable 3B	Cuatro (4) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 3
Entregable 4B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 4
Entregable 5B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 5
Entregable 6B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 6

Handwritten initials: P and HP

Handwritten signature

Entregable	Descripción	Plazo
Entregable 7B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 7
Entregable 8B	Ocho (8) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 8
Entregable 9B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 9
Entregable 10B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 10
Entregable 11B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 11
Entregable 12B	Nueve (9) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 12
Entregable 13B	Siete (7) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 13
Entregable 14B	Cuatro (4) polígonos catastrales aceptados con aseguramiento de la calidad. Polígono catastral concluido con la Exposición Pública (ítem F.2.3, F.2.3.a)	A los 45 días calendario de emitida la conformidad técnica del entregable 14

JP

g



Página 433

Sección IX Condiciones Especiales del Contrato

Número de Cláusula de las CGC: 6.4

DICE: Cronograma de pagos - Lote 3

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10		5	5		5	25
2	Entregable 2	2	120	15	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	2	30	15	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	150	15	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	30	15	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	180	15	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	9	210	15	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	10	240	15	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	10	30	15	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	11	270	15	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	11	30	15	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	12	300	15	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	12	30	15	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	12	330	15	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	12	30	15	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	12	360	15	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	12	30	15	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	11	390	15	15	15	5	5	445

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
21	Entregable 11B (exposición pública)	11	30	15	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	10	420	15	15	15	5	5	475
23	Entregable 12B (exposición pública)	10	30	15	5	5	5	5	540
24	Entregable 13	10	440	15	15	15	5	5	495
25	Entregable 13B (exposición pública)	10	30	15	5	5	5	5	560
26	Entregable 14	8	460	15	15	15	5	5	515
27	Entregable 14B (exposición pública)	8	30	15	5	5	5	5	580
28	Entregable 15	8	480	15	15	15	5	5	535
29	Entregable 15B (exposición pública)	8	30	15	5	5	5	5	600

DEBE DECIR: Cronograma de pagos - Lote 3

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10	5	5		5	25
2	Entregable 2	2	135	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	2	45	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	165	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	45	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	195	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	9	225	15	15	5	5	265

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
9	Entregable 5B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	10	255	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	10	45	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	11	285	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	11	45	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	12	315	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	12	45	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	12	345	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	12	45	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	12	375	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	12	45	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	11	405	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	11	45	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	10	435	15	15	5	5	475
23	Entregable 12B (exposición pública)	10	45	5	5	5	5	540
24	Entregable 13	10	455	15	15	5	5	495
25	Entregable 13B (exposición pública)	10	45	5	5	5	5	560
26	Entregable 14	8	475	15	15	5	5	515
27	Entregable 14B (exposición pública)	8	45	5	5	5	5	580
28	Entregable 15	8	495	15	15	5	5	535
29	Entregable 15B (exposición pública)	8	45	5	5	5	5	600

Handwritten mark

Handwritten signature

DICE: Cronograma de pagos - Lote 4

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10		5	5		5	25
2	Entregable 2	1	120	15	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	30	15	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	2	150	15	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	2	30	15	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	3	180	15	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	3	30	15	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	5	210	15	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	5	240	15	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	5	270	15	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	6	300	15	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	6	30	15	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	6	330	15	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	6	30	15	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	6	360	15	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	6	30	15	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	5	390	15	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	5	30	15	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	3	410	15	15	15	5	5	465

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
23	Entregable 12B (exposición pública)	3	30	15	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	2	420	15	15	15	5	5	475
25	Entregable 13B (exposición pública)	2	30	15	5	5	5	5	540

DEBE DECIR: Cronograma de pagos - Lote 4

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10	5	5		5	25
2	Entregable 2	1	135	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	45	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	2	165	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	2	45	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	3	195	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	3	45	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	5	225	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	5	255	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	5	285	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	6	315	15	15	5	5	355

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
15	Entregable 8B (exposición pública)	6	45	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	6	345	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	6	45	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	6	375	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	6	45	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	5	405	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	5	45	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	3	425	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	3	45	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	2	435	15	15	5	5	475
25	Entregable 13B (exposición pública)	2	45	5	5	5	5	540

DICE: Cronograma de pagos - Lote 5

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10		5	5	5	5	25
2	Entregable 2	1	120	15	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	30	15	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	150	15	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	30	15	5	5	5	5	270

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio		Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
			1er Plazo de Entrega	2do Plazo de Entrega de Revisión final					
6	Entregable 4	7	180	15	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	7	210	15	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	7	240	15	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	7	270	15	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	8	300	15	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	8	30	15	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	9	330	15	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	9	360	15	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	9	390	15	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	9	410	15	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	9	30	15	5	5	5	5	530
24	Entregable 13	7	430	15	15	15	5	5	485
25	Entregable 13B (exposición pública)	7	30	15	5	5	5	5	550
26	Entregable 14	4	450	15	15	15	5	5	505
27	Entregable 14B (exposición pública)	4	30	15	5	5	5	5	570

DEBE DECIR: Cronograma de pagos - Lote 5

No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
1	Entregable 1	Plan de Trabajo (Proveedor del Servicio)	10	5	5		5	25
2	Entregable 2	1	135	15	15	5	5	175
3	Entregable 2B (exposición pública)	1	45	5	5	5	5	240
4	Entregable 3	4	165	15	15	5	5	205
5	Entregable 3B (exposición pública)	4	45	5	5	5	5	270
6	Entregable 4	7	195	15	15	5	5	235
7	Entregable 4B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	300
8	Entregable 5	7	225	15	15	5	5	265
9	Entregable 5B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	330
10	Entregable 6	7	255	15	15	5	5	295
11	Entregable 6B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	360
12	Entregable 7	7	285	15	15	5	5	325
13	Entregable 7B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	390
14	Entregable 8	8	315	15	15	5	5	355
15	Entregable 8B (exposición pública)	8	45	5	5	5	5	420
16	Entregable 9	9	345	15	15	5	5	385
17	Entregable 9B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	450
18	Entregable 10	9	375	15	15	5	5	415
19	Entregable 10B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	480
20	Entregable 11	9	405	15	15	5	5	445
21	Entregable 11B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	510
22	Entregable 12	9	425	15	15	5	5	465
23	Entregable 12B (exposición pública)	9	45	5	5	5	5	530




No.	Entregable Proveedor del Servicio	Producto / Polígonos Catastrales	Plazo de Entrega del Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Levantamiento Observación Proveedor del Servicio	Plazo de Entrega Revisión de El Consultor	Conformidad UE 003	Plazo Máximo (días)
24	Entregable 13	7	445	15	15	5	5	485
25	Entregable 13B (exposición pública)	7	45	5	5	5	5	550
26	Entregable 14	4	465	15	15	5	5	505
27	Entregable 14B (exposición pública)	4	45	5	5	5	5	570

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]